

17. napirend

Határozati javaslat

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(.....) határozata
a Profertilis Kft-vel a Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér fejlesztésére kiírt projekt játszóeszközeinek elkészítésére és
telepítésére kötött építési szerződés módosításáról**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a a Profertilis Kft-vel a Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére kiírt projekt játszóeszközeinek elkészítésére és telepítésére kötött építési szerződés 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„7. A szállítási és telepítési határidő: 2022. május 15.

Vállalkozó jogosult a határidők előtt is teljesíteni, egyeztetve az építetővel. Mivel az első vizsgálati jegyzőkönyv elkészülte a Vállalkozó kompetenciáján kívül eső feladat, az elkészülés időpontja a fenti határidőtől független.”

A módosítás a szerződés további pontjait nem érinti.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.